

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง หมู่ที่ 15	55,500.00	55,200.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13	43,400.00	42,900.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7	44,800.00	44,500.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11	42,000.00	41,700.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14	51,900.00	51,900.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8	50,900.00	50,500.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ อบต.ศรีวิชัย	49,200.00	48,500.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13	426,000.00	399,568.00	14/2/2568	15/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16	339,000.00	330,000.00	26/2/2568	27/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8	450,500.00	438,000.00	27/2/2568	28/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9	417,500.00	406,500.00	27/2/2568	28/4/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ 3	426,000.00	425,000.00	31/3/2568	30/5/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการย้ายหอประปาถังสูง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6	198,500.00	198,000.00	4/4/2568	3/6/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7	356,500.00	319,237.00	10/4/2568	9/7/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11	406,500.00	395,900.00	11/4/2568	10/7/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการย้ายหอประปาถังสูง พร้อมก่อสร้างฐานราก และขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5	176,500.00	168,000.00	8/5/2568	7/7/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2	398,000.00	378,000.00	21/5/2568	19/8/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4	411,000.00	410,500.00	27/5/2568	25/8/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10	443,500.00	443,000.00	27/5/2568	25/8/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก บ้านแก้ง หมู่ที่ 15	411,000.00	410,500.00	27/5/2568	25/8/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน (เมรุ) บ้านนาเกษตร หมู่ที่ 12	837,300.00	835,000.00	30/5/2568	27/9/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

22	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14	569,000.00	517,500.00	1/7/2568	29/10/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีวิชัย	150,000.00 +130,000.00	261,754.00	12 มี.ค. 68	18 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2568	60,000.00 +28,000.00	88,000.00	15 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568	20,000.00	19,890.00	15 พ.ย.67	15 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปีงบประมาณ 2568	28,000.00 -4,990.00	23,010.00	2 มี.ค. 68	2 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.	6,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
29	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	20,000.00	15,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
31	โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	33,000.00	23,930.00	15 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	20,000.00	16,450.00	15 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

33	โครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟฟ้า	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)	80,000.00 +40,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส (เงินอุดหนุน)	13,000.00	13,000.00	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	50,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	50,000.00 -30,000.00	19,200.00	10 ม.ค. 68	10 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	60,000.00	45,577.00	21 ก.พ. 68	21 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน)	1,737,314.00	1,513,032.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	อุดหนุนส่วนราชการ	3,983,800.00	3,55,623.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	20,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีโรคอุบัติใหม่
42	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำด้านสุขภาพ	346,800.00	346,322.00	2 พ.ย. 67	8 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านพิษสุนัขบ้า	12,000.00 -7,000.00	5,000.00	13 มี.ค. 68	13 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000.00 -20,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

45	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	90,000.00	82,282.00	1 มิ.ย. 68	15 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	60,200.00	60,020.00	13 มี.ค. 68	13 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	320,000.00	320,000.00	20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
49	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	120,000.00 +15,000.00	133,150.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการรณรงค์ด้านภัยยามยาก (เงินอุดหนุนกิ่งกาชาด)	12,000.00	12,000.00	25 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	โครงการขยายไฟฟ้า บ้านแก้ง หมู่ที่ 15	101,626.00 -3,000.00	91,949.20	22 พ.ย. 67	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	โครงการขยายไฟฟ้า บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1	393,584.00 +3,000.00	396,583.68	22 พ.ย. 67	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	โครงการประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
54	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	15,000.00 +45,000.00	55,000.00	18 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	12,500.00	18 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	12,500.00	18 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

57	โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน : โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อ ไม่ติดเกมส์ ประจำปี 2568	30,000.00	27,902.00	15 ส.ค. 68	15 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	360,000.00	329,956.00	13 พ.ย. 67	13 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการอบรมและเข้าค่ายธรรมะเด็กนักเรียนในเขตตำบลศรีวิชัย	30,000.00	22,200.00	30 ก.ค. 68	30 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส (เงินอุดหนุน)	10,000.00	10,000.00	20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ค่าอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุน)	1,901,837.00	1,497,626.68	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	ค่าอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุน)	3,983,800.00	3,555,623.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและแข่งขันกีฬาอื่นๆ	360,000.00	359,829.00	24 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันปัญหาเสพติดในเขตตำบลฯ	100,000.00	99,488.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	20,000.00	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดในเด็ก
62	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	100,000.00	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
63	โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568	20,000.00	-	10 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม

64	โครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในพิธีการต่างๆ แก่ผู้นำในชุมชน	24,000.00 -15,000.00	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
65	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีตำบลศรีวิชัย	20,000.00	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
66	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงผึ้ง	32,000.00	30,552.00	12 มิ.ย. 68	12 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์ (เงินอุดหนุน)	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอมวันละบาท (เงินอุดหนุน)	40,000.00	40,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	5,000.00	3,190.00	25 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ไร้สาย	20,000.00	20,000.00	25 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	18,500.00	5,432.00	12 ส.ค. 68	12 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	21,500.00	2,132.00	27 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,456,000.00 -597,000.00	#####	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	เบี้ยยังชีพพิการ	4,185,600.00 -440,000.00	3,736,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	67,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

1. การปรับขึ้นของค่างาน ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
2. มีการระบาดของโรคในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. งบประมาณได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลามากที่สุด มีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ดังนี้

1. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน (Preparation & Alignment)

ควรมีการวางแผน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ให้เข้ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. การบริหารและติดตามงาน (Execution & Monitoring)

จัดให้มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

3. การประเมินและปรับปรุง (Evaluation & Feedback)

1. ควรมีการทบทวน ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาหลังจากเสร็จโครงการ
2. ควรมีการประเมินผลที่ได้จากโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาให้การของงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
